

网络安全威胁事件交互关联工具项目

Weekly Report

2016.10.09

一、 项目进展

项目目前已经完成了前后端请求回应；有待完成的功能有：

1. 编辑节点/边属性（仅仅编辑前端保存数据，不更改数据内容）；
2. 新建根节点、新建子节点；
3. 删除节点；
4. 实时统计选中子节点属性，完成视图推荐的功能；
5. 截图功能；

二、 本周工作

会华完成了查询实体之间关联、对选中节点进行拓展、节点/边属性展示功能；

天野完成了导入导出图结构及交互过程的功能，修改了多处 bug，目前正在写比较重要的新建根节点功能；

高翔完成数据请求回应，目前正在整理前端代码，进行一定的修改和完善；

三、 下周任务

会华的任务对应项目进展中待完善的功能：1, 5；

天野的任务对应项目进展中待完善的功能：2；

高翔的任务对应项目进展中待完善的功能：3, 4；